

贵州省通信管理局

黔通发展函〔2019〕38号

贵州省通信管理局关于重新明确 2019 年度 “网络扶贫”工程暨小康讯行动计划 有关工作的函

各市（州）人民政府、贵安新区管委会，省内各通信运营企业、铁塔贵州省分公司：

根据《工业和信息化部办公厅关于 2019 年度电信普遍服务试点申报方案的复函》（工厅通信〔2019〕333 号），工信部和财政部共批复支持我省毕节、黔西南、黔东南、黔南、铜仁 5 个市州 3513 个 4G 基站，用于 30 户以上自然村 4G 网络电信普遍服务建设。同时为贯彻落实省委省政府《关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的决定》，全面深化“小康讯”行动计划升级版，到 2020 年实现 30 户以上自然村寨 4G 网络信号全覆盖，为全省决战脱贫攻坚提供坚实的网络保障基础，现决定将“小康讯”行动计划与电信普遍服务试点有机结合，对小康讯相关工作进行重新明确，有关事项如下：

一、明确小康讯工作

随着小康讯建设的不断深入，以及工信部今年电信普遍服务批复了我省的 3513 个 4G 基站的实际情况，原有的企业认领制不再适用，如继续采用认领制，会带来小康讯任务不好分配、电信普遍服务建设不好招标、完成的覆盖情况不好核实、到 2020 年实现全省 30 户自然村 4G 网络全覆盖的任务无法兜底和责任无法划分等系列问题。经商各通信运营企业研究同意，决定对原有小康讯工作模式进行如下调整：

（一）从 2019 年起，小康讯 30 户以上自然村 4G 网络覆盖工作采用分片包干模式，以市（州）为单位划分给相应企业负责，在 2020 年完成 30 户以上自然村 4G 网络覆盖任务，2019 年、2020 年各企业在分片包干区域内的 30 户以上自然村 4G 网络覆盖建设任务由责任企业商市（州）政府相关部门统筹安排，确保在 2020 年前完成 30 户以上自然村 4G 网络全覆盖。

（二）30 户以上自然村 4G 网络覆盖任务分片包干作以下安排：移动公司负责完成贵阳市、遵义市、毕节市、安顺市覆盖任务，联通公司负责完成黔西南州、六盘水市、黔东南州覆盖任务，电信公司负责完成铜仁市、黔南州、贵安新区覆盖任务。

（三）根据省政府 2019 年政府工作报告有关安排部署，今年全省各企业要完成 1 万个 30 户以上自然村 4G 覆盖任务。2019 年移动、电信、联通完成 30 户以上自然村 4G 覆盖任务总数仍分别为 5000、2500、2500 个，此数量中包括各企业承建电信普遍服务 4G 基站所覆盖的 30 户以上自然村数，各企业主要在本企业

分片包干的市（州）区域内开展 30 户以上自然村 4G 覆盖建设工作。

（四）2019 年电信普遍服务 4G 基站建设工作总体上以市（州）为单位采取公开招标的方式确定实施企业，其中黔西南州、黔东南州、铜仁市、黔南州各分为一个包，鉴于毕节市建设体量较大，任务较重，为确保按时完成建设任务，将把毕节分为三个包进行招投标。有关今年电信普遍服务工作的安排部署将另行通知。

二、开展摸底调查

（一）自然村 4G 网络覆盖情况。当前，各通信运营企业、各地政府和省通信管理局掌握的全省 30 户以上自然村未通 4G 网络覆盖情况的基础数据差异较大，为确保精准扶贫，确保基础数据的权威性、统一性、准确性，请各市（州）人民政府、贵安新区管委会统筹安排相关部门，对辖区内 30 户以上自然村未通 4G 网络情况进行全面摸底调查，填写附件 1，经市（州）级相关政府部门加盖公章后反馈省通信管理局。

（二）自然村整体搬迁情况。请各市（州）人民政府、贵安新区管委会统筹安排相关部门，认真梳理辖区内所有计划搬迁的 30 户以上自然村情况，填写附件 2，经市（州）级相关政府部门加盖公章后反馈省通信管理局。

（三）请各市（州）人民政府、贵安新区管委会高度重视本次摸底调查工作，抓紧时间安排调查统计，确保数据精准真实。

本次调查统计表相关情况和数据，将作为通信运营企业今明两年开展小康讯 30 户以上自然村 4G 网络建设的主要依据，到 2020 年末在调查统计表以外若仍存在无 4G 网络覆盖的 30 户以上自然村，网络覆盖问题由地方政府自行协调解决。

三、其他事项

（一）省通信管理局实行“每月调度统计、季度通报完成进度”的工作制度，加强对今年“小康讯”行动计划工作任务的调度督查。各企业要相应强化调度市（州）分公司落实情况，确保工作任务按时保质保量完成，按月报送《2019 年小康讯行动计划及电信普遍服务月调度表》（详见附件 3），同时为确保自然村 4G 网络覆盖的真实性和准确性，各企业在 4G 网络开通后，填写《2019 年 30 户以上自然村 4G 网络覆盖情况确认表》（详见附件 4），请当地乡（镇）政府或行政村村委会盖章确认，于每月 5 日前与《2019 年小康讯行动计划及电信普遍服务月调度表》盖章纸质版一并报送省通信管理局。

（二）铁塔贵州省分公司要安排布置各市（州）分公司主动对接各通信运营企业了解小康讯行动计划基站建站需求，积极参与基站站点配套建设，明确投资资金和计划，为运营商建设基站提供更多优惠政策和灵活的交付方式。

（三）请各地政府部门积极支持企业开展相关工作，帮助企业协调解决工程建设中存在的用地用电等问题，加强对通信基础设施的保护，确保小康讯行动计划顺利实施并取得实效。

(四)请各市(州)人民政府、贵安新区管委会明确相关工作负责部门,并将部门责任领导和一名联系人员信息(部门、职务、姓名、联系电话)于5月15日前反馈省通信管理局;请各地明确的负责部门将附件1和附件2盖章扫描件及电子版于6月1日前发送至邮箱:244946947@qq.com。

2019年小康讯行动计划相关工作以此文为准。

- 附件: 1. 30户以上自然村未通4G网络情况统计表
2. 30户以上自然村计划异地搬迁情况统计表
3. 2019年小康讯行动计划及电信普遍服务月调度表
4. 2019年30户以上自然村4G网络覆盖情况确认表



(联系人:徐国宝;联系电话:0851-88131568、13658576198;

邮箱:244946947@qq.com)

抄送:局领导

附件 1:

30 户以上自然村未通 4G 网络情况统计表

填报单位(盖章):

填报时间: 年 月 日

序号	所属市(州)	所属县(区)	所属乡(镇)	所属行政村	未通 4G 网络 30 户以上自然村村名	是否深度贫困村	备注
1							
2							
3							
4							
...							
...							

填报说明: ①“未通 4G 网络”指无任何一家运营商 4G 网络信号覆盖, 只要有其中一家运营商的 4G 网络信号, 即视为已有 4G 网络覆盖, 覆盖标准原则上为自然村大部分人口聚居范围内有 4G 网络信号;

②若在 2020 年前需异地搬迁的 30 户以上自然村, 请在“备注”栏中说明;

③FAST 宁静区 30km 半径范围内的自然村不用统计;

④请参照本表格式以 EXCEL 表填报

附件 2:

30 户以上自然村计划异地搬迁情况统计表

填报单位(盖章):

填报时间: 年 月 日

序号	所属市(州)	所属县(区)	所属乡(镇)	所属行政村	计划搬迁的 30 户以上自然村村名	备注
1						
2						
3						
4						
.....						

说明: 本表为各地政府部门填报, 于 6 月 1 日前反馈至省通信管理局

附件 3:

2019 年小康讯行动计划及电信普遍服务月调度表

调度月份: 2019 年 月 填报企业 (盖章): 填报人及电话: 填报时间: 年 月 日

市 (州)	30 户以上自然村 4G 网络覆盖年度计划目标任务 (个)	本年度项目计划总投资 (万元)	投资完成情况 (万元)		新建 4G 基站数 (个)		30 户以上自然村 4G 网络覆盖情况 (个)				
			当月投资	1 至当月累计投资	当月新建数	其中: 电信普遍服务试点 4G 基站数	当月完成 4G 覆盖的自然村数	其中: 电信普遍服务试点覆盖数	1 至当月累计完成 4G 覆盖的自然村数	其中: 电信普遍服务试点覆盖数	
贵阳											
安顺											
遵义											
毕节											
六盘水											
铜仁											
黔西南											
黔南											
黔东南											
贵安											
合计											

说明: 请各企业对应小康讯分片包干区域和电信普遍服务承建区域填报

附件 4:

2019 年 30 户以上自然村 4G 网络覆盖情况确认表

确认覆盖月份: 2019 年 月

填报企业 (盖章):

确认单位 (盖章):

序号	所在市 (州)	所在县 (区)	所在乡 (镇)	所在行政 村	30 户以上 自然村名	确认情况 (已全覆盖、有信号但 未全覆盖、无任何信号 等)	备注
1							
2							
3							
4							
...							

说明: 本表为通信运营企业填报, 并经当地乡 (镇) 政府或行政村村委会盖章确认后, 每月与《2019 年小康讯行动计划及电信普遍服务月调度表》一并反馈至省通信管理局